Detailplan: Background Radiation Detector

Deadlines

Woche (von - bis)			Woche 1		Woche 2		Woche 3		Woche 4		Woche 5		Woche 6		Woche 7		Woche 8		Woche 9		Woche 10		Woche 11		Woche 12		Woche 13		Woche 14	
			19.09.11	25.09	26.09	02.10	03.10	09.10	10.10	16.10	17.10	23.10	24.10	30.10	31.10	06.11	07.11	13.11	14.11	20.11	21.11	27.11	28.11	04.12	05.12	11.12	12.12	18.12	19.12	25.12
Task	SOLL	IST	nb	mf	nb	mf	nb	mf	nb	mf	nb	mf	nb	mf	nb	mf	nb	mf	nb	mf	nb	mf	nb	mf	nb	mf	nb	mf	nb	mf
Reading	0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0	
Tech. Report One-Way Flow Classification	0.0	0.0																													
Paper zu DoS Attacks	0.0	0.0																													
DA-Bericht M. Vaterlaus	0.0	0.0																													
A Brief History of Scanning	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
Implementation	0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0	
Flows in Hashmap speichern	0.0	0.0																													
Flows nach Klassifikation trennen	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
Refactoring	0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0	
Flows in Hashmap speichern	0.0	0.0																													
Flows nach Klassifikation trennen	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
Test	0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0	
Flows in Hashmap speichern	0.0	0.0																													
Flows nach Klassifikation trennen	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
	0.0	0.0																													
Documentation	0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0	
Dokumentation	0.0	0.0																													
Infrastructure	0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 0.0 0.0 0.0	
Einrichten IDE	0.0	0.0																													
Reviews	28.0	5.0	1.0 1.0 1.0 1.0		1.0 1.0 1.0 1.0		1.0 1.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0	
Beratung Betreuer	28.0	5.0	1.0 1.0 1.0 1.0		1.0 1.0 1.0 0.0		1.0 1.0 1.0 0.0		1.0 1.0		1.0 1.0		1.0 1.0		1.0 1.0		1.0 1.0		1.0 1.0		1.0 1.0		1.0 1.0		1.0 1.0		1.0 1.0		1.0 1.0	
Wochen Subtotal			1.0 1.0 1.0 1.0		1.0 1.0 1.0 1.0		1.0 1.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0		1.0 0.0 1.0 0.0	
Wochentotal	28.0	5.0																													